

Põltsamaa Vesi OÜ Hankeplaan 2024

Jrk nr	Hanke/lepingu nimetus	Hankementluse liik	Hanke väljakuulutamise (aasta/kvartal)	Eeldatav lepingu sõlmimise aeg	Eeldatav lepingu täitmise aeg	Vastutav isik
1.	Põltsamaa Põhja-Kaare tn rekonstrueerimistööd	väikehange	2024/I	märts.24	märts.24	Kaarel Rebane
2.	Pajusi VK süsteemide rekonstrueerimine	lihthange	2024/ III	nov.24	sept.25	Kaarel Rebane
3.	Põltsamaa RVP puhastusette transporditeenus ja käitlus	lihthange	2023/IV	dets.24	dets.25	Kaarel Rebane