

## Põltsamaa Vesi OÜ Hankeplaan 2025

Jrk nr	Hanke/lepingu nimetus	Hankementluse liik	Hanke väljakuulutamine (aasta/kvartal)	Eeldatav lepingu sõlmimise aeg	Eeldatav lepingu täitmise aeg	Vastutav isik
1.	Põltsamaa linna sademeveekanaliseerimise rekonstrueerimistööd	lihthange	2025/I	märts.25	juuni.25	Kaarel Rebane
2.	Adavere puhasti rekonstrueerimistööd	lihthange	2025/ II	mai.25	sept.25	Kaarel Rebane
3.	Põltsamaa RVP puhastusette transporditeenus ja käitlus	lihthange	2025/IV	dets.25	dets.26	Kaarel Rebane